Périmètre prévisionnel des évolutions et mises en service

27/02/2026

01

Calendrier et périmètre prévisionnel des prochaines mises en service

Calendrier prévisionnel des prochaines MES 2026*

Vue générale

Ce calendrier indique les MEP des WS et flux



** Sous réserve de modifications (moratoires…)*

La deuxième date est ici considérée comme la date Backup au cas où la MES ne passerait pas lors de la première date.

Périmètre des évolutions mises en service (1/2)

	Date de MES	SGE	Sujet	Canal	Description des évolutions
Transverse	**04 Février 2026**	**26.2**	**Nouvelle version des services de commande Lot 2**	**WS**	Suite des mises à jour des WS de commande • CommandeModificationContractuelle V1.1 (dont PO/PNO) • CommandeResiliation V1.1 (dont PO/NPO) • CommandeDemandeTechnique V1.1 (dont PO/NPO) • ReplanificationIntervention V1.1 (dont PO/NPO)
C5	**04 Février 2026**	**26.2**	**Montée de version des demandes en masse**	**Demandes en masse**	Les versions des XSD des services de commandes suivantes sont acceptées via les le canal des demandes en masse : • C5 : ○ CommandeSouscription V1.2 ○ CommandeModificationContractuelle V1.1 ○ CommandeResiliation V1.1 ○ CommandeModificationAdministrative V1.1 • C5 : ○ CommandeDemandeTechnique V1.1 ○ CommandeInterventionPourImpayé V1.1 Note : Les anciennes versions de XSD de ces services de commandes seront également toujours acceptées via le canal des demandes en masse

Périmètre des évolutions mises en service (2/2)

	Date de MES	SGE	Sujet	Canal	Description des évolutions
Transverse	~~11 Février~~ 25 Février 2026	26.2	Evolution de la gestion des tâches et de l'export standard des affaires	Portail	• Recherche d'affaires : ajout de la date d'effet réelle dans l'export standard • Gestion des tâches : pouvoir filtrer sur les tâches non-affectées
C5	25 Février 2026	26.2	F180 : passage mono-tri ou tri-mono à iso-puissance	Portail/WS	Rendre recevable via la F180 le passage de tri en mono ou mono en tri iso puissance. La prestation sera recevable sur les Webservices CommandeModificationContractuelles.

Périmètre prévisionnel (1/7)

	Date de MES	SGE	Sujet	Canal	Description des évolutions
C5	~~Fin février~~ 04 Mars 2026	-	Suppression blocage sur séquence R50/R151	Flux	Passage d'un blocage à une alerte de saut de séquence dans la brique de publication au sein du SI d'enedis. Attention cela implique une capacité à recevoir la donnée dans le SI côté acteur de marché malgré un éventuel saut de séquence
C5	04 Mars 2026	26.3	M009 – suppression du type "Pose Linky"	Portail	Suppression du type de réclamation "Pose Linky" et des sous-types associés
C2C4	04 Mars 2026	26.3	M009 – ajout du sous-type "Ajustement de puissance de raccordement » pour le type « Raccordement "	Portail	Ajout du sous-type de réclamation « Ajustement de puissance de raccordement » pour le type « Raccordement » pour les points du domaine de tension HTA.
C5	04 Mars 2026	26.3	Passage au Factur-X	F15	Mise en service de la XSD v4.0.3 du guide F15 V4.1.2
				-	Remplacement du PDF Historique par un PDF enrichi (Factur-X)
C5	04 Mars 2026	26.3	Alignement pattern SGE - F15 sur Ref_Fournisseur et Ref_regroupement_Fournisseur	Flux	Lors de la commande de prestation, le fournisseur peut remplir des données Ref_Fournisseur et Ref_regroupement_Fournisseur qui lui sont propres. Le pattern de ces balises facultatives est différent entre les flux SGE01(Restriction de taille à 255 caractères) et F15 (Restriction de taille à 64 caractères). Il sera donc aligné sur 255 caractères.

Périmètre prévisionnel (2/7)

	Date de MES	SGE	Sujet	Canal	Description des évolutions
C2-C4	~~26 Février~~ 05 Mars 2026	26.2	Ajout de l'option 3 - Vérification visuelle du compteur pour la prestation F420A (solution définitive)	Portail	Mise en service de l'option 3 - Vérification visuelle du compteur pour la prestation F420A Nouvelle version du guide chapeau V3.44.0 publiée le 13/10/2025 (guide Enedis.SGE.AX.0355.Annexe FichesOptionsCas_v1.12.0.xlsx)
C5	9 Mars 2026	26.3	Consultation affaire - Amélioration navigation M002	Portail	Revoir la navigation afin de rendre le parcours utilisateur plus intuitif en permettant un retour direct à la fiche du PRM lorsqu'on clique sur la flèche de retour arrière depuis la consultation d'une affaire via le point.
Trans verse	16 Mars 2026	26.3	Refonte formulaire F630	Portail	Ajout de deux attributs afin de préciser explicitement la période d'analyse de la qualité d'alimentation électrique demandée : - date de début d'observation - date de fin d'observation
C5	25 Mars 2026	26.3	Sécurisation du WS F200	WS	L'évolution consiste à mettre un contrôle en entrée de la F200 afin de rejeter les demandes du Marché Affaires (segments C1-C4). Cette évolution concerne la version du service CommandeInterventionPourImpayé V1.0 Pour rappel, l'utilisation de PRM C2C4 sur la version V1.0 est interdite. La réalisation de F200 sur le segment C2C4 nécessite une homologation au préalable sur le Webservice CommandeInterventionPourImpayéV1.1
C2	31 Mars 2026	26.3	Ajout d'un nouveau type de mesure pour l'énergie réactive - Injection dans le cadre de TURPE 7	Flux	CER HTA - Ajout d'un nouveau type de mesure pour l'énergie réactive – Injection dans le cadre de TURPE 7 Flux impactés : • R17 - Energie Réactive Négative - Guide V1.11.4 publié le 19/12/2025 • F12 - Energie Réactive en Injection - Guide V1.14.2 publié le 19/12/2025

Périmètre prévisionnel (3/7)

	Date de MES	SGE	Sujet	Canal	Description des évolutions
Transverse	Fin Mars 2026	26.3	Création de la version 4.1 du WS ConsulterPoint	WS	Ajout des données : - Un booléen refus de pose Linky - Date de refus de pose Linky - ACC : consommateur producteur – consommateur – producteur : déjà disponible sur le portail - Type d'injection - Prise en compte des plages heures creuses, courante et future, saisonnalisées [TURPE 7] Guide livré le 29 juillet Avant l'introduction de la saisonnalité des plages d'heure creuse - Dans le WS ConsulterPoint v4.1 : la plage HC saison haute et la plage HC saison basse seront égales Après l'introduction de la saisonnalité des plages d'heures creuses - Dans le WS ConsulterPoint v4.1 : la plage HC saison haute et la plage HC saison basse seront saisonnalisées, et donc pourront être différentes - Dans le WS ConsulterPoint v4.0 : cette version de service ne permettant de restituer qu'une seule plage heure creuse, seule la plage Heure creuse Saison Haute sera restituée
Trans verse	15 Avril 2026	26.4	Chiffrement des flux	FTP/SFTP/ SMTP	Actuellement, les flux reçus sont chiffrés en AES128 avec Key + IV statique et une commande OpenSSL est utilisée pour déchiffrer les fichiers. Pour des raisons de sécurité, la consigne cyber sécurité est de passer en chiffrement AES256.

Périmètre prévisionnel (4/7)

	Date de MES	SGE	Sujet	Canal	Description des évolutions
C2-C4	**Mai 2026**	**26.5**	**Montée de version des demandes en masse**	**Demandes en masse**	Les versions des XSD des services de commandes suivantes seront acceptées via les le canal des demandes en masse - C2-C4 : ○ CommandeSouscription V1.2 ○ CommandeModificationContractuelle V1.1 ○ CommandeResiliation V1.1 ○ CommandeModificationAdministrative V1.1 Note : Les anciennes versions de XSD de ces services de commandes seront également toujours acceptées via le canal des demandes en masse
C5	**Juillet 2026**	**26.7**	**Branchement Provisoire sur PRM définitif**	**Portail**	Rendre recevable une F800/F820 sur un branchement définitif (type 2). Affichage du type de dérivation individuelle sur la fiche du point
C2-C4	**ETE 2026**	**-**	**Passage au Factur-X**	**F12**	Mise en service des XSD du guide F12 V1.14.1
				-	Remplacement du PDF Historique par un PDF enrichi (Factur-X)
C2-C4	**1er Aout 2026**	**26.8**	**TURPE 7 - Nouvelle FTA Stockeur**	**Portail/WS/ Flux**	Création d'une nouvelle FTA Stockeurs pour les prestations : F120A, F130, F160, F170 Flux impacté : C12 et F12
C5	**1er Septembre 2026**	**26.9**	**F15 - réforme de la facturation électronique**	**Flux**	Mise à jour du format de flux F15 par ajout des dernières évolutions RFE

Périmètre prévisionnel (5/7)

	Date de MES	SGE	Sujet	Canal	Description des évolutions
C2C4	**Septembre 2026**	**26.9**	**Ajout d'un nouveau type de mesure pour l'énergie réactive – M023**	**Flux**	CER HTA - Ajout d'un nouveau type de mesure pour l'énergie réactive le cadre de TURPE 7 Flux impacté : • R67 - Energie Réactive Négative
C5	**~~Juin~~ Septembre 2026**	**26.9**	**C15 – Plages HC saisonnalisées**	**Flux**	Evolution du flux C15 afin de prendre en compte les plages Heures Creuses saisonnalisées Guide publié le 17/11/2025
Transverse	**Septembre 2026**	**26.9**	**ModificationBranchement v1.1**	**WS**	Refonte du WS historique ModificationBranchement
Transverse	**Septembre 2026**	**26.9**	**Réforme de la facturation électronique-Prestations de raccordement**	**Portail/WS**	Dans le cadre de la loi de finance pour la dématérialisation des factures, les données suivantes seront collectées dans les formulaires de demande de F840, F860, F870 et F880 dont le client final est une entreprise assujettie à la TVA: Identifiant TVA du Client Final Ligne d'adressage du Client Final
Transverse	**T3 2026**	**-**	**Nouvel Ecran de Recherche PRM**	**Portail**	Ce nouveau service de recherche PRM permettra d'améliorer le parcours utilisateur et les performances : - une restitution plus complète (prise en compte de la double situation contractuelle..) - enregistrement des recherches (favoris) - la possibilité de rechercher les bornes fixes L'ancien écran sera maintenu pendant 3 mois

Périmètre prévisionnel (6/7)

	Date de MES	SGE	Sujet	Canal	Description des évolutions
C5	Octobre 2026	26.10	M023-C68 Evolution du flux « Informations techniques et contractuelles »	Flux	Prise en compte des plages heures creuses saisonnalisées sur les points du marché de masse (C5 PART et C5 PRO), dans le cadre des évolutions du TURPE 7, pour les fichiers .csv et .json
Transverse	T4 2026	-	Refonte des WS SOAP en API REST	WS Portail	Enedis engage un chantier de refonte de certaines API SOAP en API REST. Les services impactés : -Consultation Point V4 -Consultation Mesures Détaillées V3 -Consultation Mesures V1.1 Une nouvelle plateforme d'exposition des API sera mise à disposition. Les modalités d'utilisation et d'homologation seront présentées prochainement.
Transverse	S2 2026	-	Commande de réclamations (M009)	WS	Il n'existe pas actuellement de webservice de commandes réclamations. L'évolution consiste en la mise en place d'un webservice permettant la commande de réclamations **(M009).**
C1-C4 P1-P3	S2 2026	-	Prestation F/P375 (données infra-journalières)	WS/ Flux	Dans le cadre de la Transformation de la Chaîne Communicante Marché d'Affaires, les modifications suivantes sont prévues: -Mise en place d'une nouvelle version mineure du Webservice et d'un nouveau flux en JSON
Transverse	S2 2026	-	Commande de demandes diverses (M002)	WS	Création d'un webservice B2B permettant la commande d'une prestation M002
Transverse	S2 2026	-	Ajout nouveau motif RIF	Portail/WS	Autoriser la résiliation à l'initiative du fournisseur pour le motif « réduction ou arrêt activité fournisseur »

Périmètre prévisionnel (7/7)

	Date de MES	SGE	Sujet	Canal	Description des évolutions
C2C4	A partir de fin 2026	-	**B2B de depot de PJ**	**WS**	Ajout d'un WS de dépose de pièces-jointes en complément des WS de commandes existants. Le périmètre sera déployé progressivement M002,M009 et demandes techniques
C1-C4 P1-P3	~~T4 2026~~ S1 2027	-	**Nouveau compteur LinkyPro**	**Portail/WS/ Flux**	Parmi les modifications prévues: Portail SGE: Affichage du nouveau type du compteur Linky Pro Webservices Flux de la publication ponctuelle InformationsTechniquesetContractuelles (M023) C12; R17

02

Guides des flux et webservices

Planning des décommissionnements (1/2)

Webservices / Flux	Date de décommisionnements	Nouveau Webservice / Flux	Etat du nouveau Webservice / Flux
R4X	Double run à compter de : Septembre 2025 (C5) / Octobre 2025 (C2C4) Décommissionnement Novembre 2026	R63A	Lancement 8 décembre
R50	Double run à compter de : Septembre 2025 (C5) / Octobre 2025 (C2C4) Décommissionnement Novembre 2026	R63B	Lancement 8 décembre
R171	Double run à compter de : Septembre 2025 (C5) / Octobre 2025 (C2C4) Décommissionnement Novembre 2026	R64A	Lancement 8 décembre
R151	Double run à compter de : Septembre 2025 (C5) / Octobre 2025 (C2C4) Décommissionnement Novembre 2026	R64B	Lancement 8 décembre
R151	Double run à compter de : Septembre 2025 (C5) / Octobre 2025 (C2C4) Décommissionnement Novembre 2026	R66B	Lancement 8 décembre
R172	Décommissionnement : fin Mars 2026	Aucun	-

Planning des décommissionnements (2/2)

Webservices / Flux	Date de décommisionnements	Nouveau Webservice / Flux	Etat du nouveau Webservice / Flux
CommandeSouscription V1.1	Double run à compter de : Décembre 2025 Décommissionnement Janvier 2027	CommandeSouscription V1.2	Pas encore en service
CommandeModificationAdministrative V1.0	Double run à compter de : Décembre 2025 Décommissionnement Janvier 2027	CommandeModificationAdministrative V1.1	Pas encore en service
CommandeInterventionPourImpayé V1.0	Double run à compter de : Décembre 2025 Décommissionnement Janvier 2027	CommandeInterventionPourImpayé V1.1	Pas encore en service
CommandeModificationContractuelle V1.0	Double run à compter de : Février 2026 Décommissionnement Février 2027	CommandeModificationContractuelle V1.1	Pas encore en service
CommandeResiliation V1.0	Double run à compter de : Février 2026 Décommissionnement Février 2027	CommandeResiliation V1.1	Pas encore en service
CommandeDemandeTechnique V1.0	Double run à compter de : Février 2026 Décommissionnement Février 2027	CommandeDemandeTechnique V1.1	Pas encore en service
ReplanificationIntervention V1.0	Double run à compter de : Février 2026 Décommissionnement Février 2027	ReplanificationIntervention V1.1	Pas encore en service
CommandeCollectePublicationMesures	Double run à compter de : Décembre 2025 Décommissionnement : Novembre 2026	CommandeServicesAccesDonnees	Pas encore en service
CommandeAccesDonneesMesures	Double run à compter de : Décembre 2025 Décommissionnement : Novembre 2026	CommandeServicesAccesDonnees	Pas encore en service
CommandeArretServiceSouscritMesures	Double run à compter de : Décembre 2025 Décommissionnement : Novembre 2026	CommandeArretServicesAccesDonnees	Pas encore en service
RechercheServicesSouscritsMesures	Double run à compter de : Décembre 2025 Décommissionnement : Novembre 2026	RechercheServicesAccesDonnees	Pas encore en service

Évolutions des guides, flux et webservices

Guides et flux à destination des fournisseurs

		Version du guide	Evolutions et dates prévisionnelles de mise en service
Flux C5	DL0X	V1.2.0	-
	LTE01	V1.0.2	-
Transverse	X12/X13	V2.4.0	-
	X14/X15	V1.0.4	-
	U01/B02/B04	V2.1.2	
	Demandes en masse	V1.6.0	-
	NASS	V1.0.2	
	R6X	V1.5.2	
	C68	V1.2.0	-
	CR M023	V1.2.4	
Flux C2C4	F12	V1.14.1	Ajout de la prestation F420_O3 depuis le 19 Août 2025. La XSD n'est pas impactée et reste identique au guide V1.14.0
			Evolution de la facture électronique ~~T1~~ ÉTÉ 2026 Les versions des XSD Donnees_Generales (FA) , Donnees_Detail (FL), Donnees_Recap (FR) sont les 1.10.4.- La version de la XSD Donnees_Demat (FX) est la 1.20.1
		V1.14.2	Ajout d'une nouvelle composante d'énergie réactive – saison basse dans le cadre du TURPE 7 (Composante d'énergie réactive – Injection). Les versions des XSD restent identiques
	C12	V1.12.3	-
	R17	V1.11.4	Mise à jour du guide pour prendre en compte l'ajout d'un nouveau type de mesure pour l'énergie réactive négative « ERN » dans le cadre de TURPE 7 : • Ajout de la valeur « ERN pour énergie réactive négative » pour les deux blocs « Donnees_Par_Type_Mesure » et « Donnees_Par_Type_Mesure_Fournisseur » • Ajout de la valeur « ERN » dans la structure du fichier, la XSD passe à la version 1.9.1 pour prendre en compte l'ajout de cette énumération
	R10/R10A	V1.3.3	
	P12	V1.1.0	-

Évolutions des guides, flux et webservices

Publication des guides des flux C5 et C2-C4

		Version du guide actuelle	Evolutions et dates prévisionnelles de mise en service
Nouveaux Flux C5	R15	V3.0.4	-
	R16	V2.0.0	-
	C15	V5.1.2	- Prise en compte des évolutions du TURPE 7 sur la mise en place des plages heures creuses saisonnalisées - Evolution de la XSD en 5.2.0
	F15	V4.0.2	Facturation du relevé résiduel (Evolution réglementaire) depuis le 1er Aout 2025 La version des XSD Donnees_Detail (FL) et Donnees_Generales (FA) est la 4.0.2
		V4.1.1	Evolution de la facture électronique le 04 mars 2026 La version des XSD Donnees_Detail (FL) et Donnees_Generales (FA) est la 4.0.3
	R50	V2.2.0	-
	R151	V2.3.1	-
	P15	V1.2.0	-
	N16	V2.2.0	-
	C16 – CU-I	V1.1.0	-
	R15 – CU-I	V1.2.0	-
Flux C2-C4	R4X (R4Q, R4H, R4M)	V2.0.3	-
	R171	V1.3.0	-
	R172	V1.0.1	
	IFJ	V2.0.1	-

Évolutions des guides, flux et webservices

Nouveaux webservices (1/3)

	Version du guide actuelle	Evolutions et dates prévisionnelles de mise en service
Guide Chapeau	V3.46.0	
AnnulationAffaire V1.0	V1.1.0	
CommanderCreationCalendrierFrn V1.3	V1.4.2	
ConsultationAffaireSynthese V1.1	V1.2.1	
ConsultationAffaire V2.0	V3.3.0	
ConsultationPoint V4.0	V1.3.0	ConsultationPoint V4.1 publié le 29/07 et nouvelles données dans le consultationPoint V5 prévu T4 2026
ConsultationMesures V1.1	V1.3.0	
ConsultationMesuresDetaillees V3.0	V1.5.0	
RecherchePoint V2.0	V1.2.0	
ReplanificationIntervention V1.0	V1.2.0	
CommandeSouscription V1.1	V1.9.0	
CommandeModificationContractuelle V1.0	V1.4.0	
CommandeResiliation V1.0	V1.5.0	
CommandeActivationPeriodeMobile V1.0	V1.3.0	

Évolutions des guides, flux et webservices

Nouveaux webservices (2/3)

	Version du guide actuelle	Evolutions et dates prévisionnelles de mise en service
	V1.2.0	
CommandeDemandeTechnique V1.0	V1.4.0	
CommandeRaccordementProvisoire_V1.0.0	V1.1.0	
CommandeInterventionPourImpaye V1.0	V1.2.0	
CommandeCollectePublicationMesures V3.0	V1.4.0	
RechercheInteractionsV1.0	V1.1.0	
CommmandeOppositionEnregistrementCdc V1.0	V1.1.0	
RechercheServicesSouscritsMesures V1.0	V1.4.0	
CommandeArretServiceSouscritMesures V1.0	V1.3.0	
CommandeTransmissionDonneesInfraJ V1.0	V1.2.0	
CommandeAccesDonneesMesure V1.0	V1.1.0	
M023 : CommandeHistoriqueDonneesMesuresFines CommandeHistoriqueDonneesMesuresFacturantes CommandeInformationsTechniquesEtContractuelles	V1.4.0	
ModificationDateDeposeRaccordementProvisoire	1.2.0	
Publications récurrentes : CommandeServicesAccesDonnees CommandeRenouvellementServicesAccesDonnees CommandeModificationOptionsServicesAccesDonnees CommandeArretServicesAccesDonnees	V1.0.0	

Évolutions des guides, flux et webservices

Nouveaux webservices (3/3)

	Version du guide actuelle	Evolutions et dates prévisionnelles de mise en service
CommandeSouscription V1.2	V1.2.0	Nouvelle version du webservice et nouveau guide
CommandeModificationAdministrative V1.1	V1.0.0	Nouvelle version du webservice et nouveau guide
CommandeInterventionPourImpayé V1.1	V1.1.0	Nouvelle version du webservice et nouveau guide
CommandeModificationContractuelle V1.1	V1.0.0	Nouvelle version du webservice et nouveau guide
CommandeResiliation V1.1	V1.0.0	Nouvelle version du webservice et nouveau guide
CommandeDemandeTechnique V1.1	V1.0.0	Nouvelle version du webservice et nouveau guide
ReplanificationIntervention V1.1	V1.0.0	Nouvelle version du webservice et nouveau guide
ModificationBranchement V1.0	V1.0.0	
ModificationBranchement V1.1	V1.0.0	

CONTACT

Homologation@enedis.fr

Enedis - 4, place de la Pyramide
TSA 25001 - 92030 PARIS LA DEFENSE CEDEX